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SEZNAM ZKRATEK: 

VO veřejné osvětlení 

TKR televizní kabelový rozvod 

SEK síť elektronických komunikací 

DIO dopravně inženýrské opatření 

HSD hlavní stavební dvůr 

III/4867 číslo silnice 

TP technické podmínky 

SO stavební objekt 

EN evropská norma 

C30/37-XF4 značka betonu 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ZPF zemědělský a půdní fond 

CHKO chráněná krajinná oblast 

PUPFL pozemek určený k plnění funkcí lesa 

RCHÚ rozsáhlé chráněné území 

ŽP  životní prostředí 

PK pozemní komunikace 

HZS hasičský záchranný sbor 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba: Most ev.č. M6 přes Hážovický potok v obci Vigantice 
Katastrální území: Vigantice 

Kraj: Zlínský 
Okres: Vsetín 
Evidenční číslo mostu: M6 
  
Objednatel: Obec Vigantice 

Vigantice 203, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 
Zastoupena: Zdenek Porubský, starosta 
IČ: 
DIČ: 

00304441 
CZ00304441 

  
Zhotovitel projektové 
dokumentace: 

Rušar mosty, s.r.o.,  
Majdalenky 19, 638 00 Brno 

Jednající: Ing. Jaromír Rušar 
IČ: 29362393 
DIČ: CZ29362393 
Registrace: Organizace zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl 

C, vložka 75395 
  
Správce mostu: Obec Vigantice 

Vigantice 203, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 
  
Pozemní komunikace: místní komunikace 
Bod křížení: X = 1144574.391, Y = 481225.830 
 49.4420475N, 18.1872761E 
Staničení na úseku: - 
Liniové staničení: - 
Úhel křížení: 80,61 g 
Volná výška: Neomezeno 

 

  



 Most ev.č. M6 přes Hážovický potok v obci Vigantice, DSP + PDPS 
A – Průvodní zpráva    Strana - 3 – 

 

Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno 
kancelář: Slavíčkova 1a, 638 00 Brno,   545 222 037,   info@rusar.cz 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1. Popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Předmětem projektové dokumentace je údržba mostu přes Hážovický potok v obci Vigantice 

na katastrálním území Vigantice. Most se nachází místní komunikaci. Komunikace spojuje 

centrum obce s nemovitostmi, poli a lesy. Staničení komunikace jde od silnice III/4867 směrem 

k lesům. Stavba stojí v intravilánu obce Vigantice. Komunikace i most jsou v majetku obce 

Vigantice. Správu majetku provádí obec. Most přemosťuje vodní tok, v majetku České republiky 

a ve správě státního podniku Povodí Moravy.  

Popis stávajícího mostu: Jedná se o most o jednom poli. Nosnou konstrukci tvoří 

monolitická trámová deska s tuhou výztuží z 5 ks železobetonových trámů a desky. Koncové 

části nad opěrami jsou monolitické. Objekt je obrazem své doby tj. období 1. republiky až druhé 

světové války. Délka přemostění je 6,41 m, kolmá světlost 6,21 m, rozpětí pole je 7,00 m. 

Šikmost mostu je levá 80,61 gradů. Konstrukční výška trámů je 0,22 m, šířka trámů 0,09 až 0,29 

m, v trámech jsou zabetonovány ocelové I 200. Délku nosné konstrukce odhadujeme na 7,61 m. 

Deska má tloušťku cca 0,15 m. Stavební výška je 0,66 m, úložná stejná. Volná šířka mostu mezi 

zábradlími je 4,74 m, šíře pojížděné komunikace je 3,50 m. Chodníky na mostě nejsou. Nosníky 

jsou na opěrách uloženy přes asfaltovou lepenku na úložné prahy. Spodní stavbu tvoří 2 opěry, 

které jsou z kamenného řádkové zdiva, úložné prahy jsou železobetonové nebo jen z prostého 

betonu, křídla rovnoběžná mírně šikmá masivní kamenná. Založení mostu je plošné na 

betonových základech. Mostní závěry most nemá. Zpevnění vozovky na mostě je ve stejné šíři 

jako na předmostích. Na mostě i mimo je živičná vozovka s povrchem z asfaltobetonu. Most 

nemá klasické římsy nebo obrubníky. Mostovka byla na krajích zvednutá do „říms“. Izolace je 

vanová z asfaltové lepenky ukončená fabionem pod ozub římsy. Zábradlí je ocelové z trubek 

ø60, silničního typu bez svislé výplně, výška je cca 1,1 m. Odvodňovače na mostě nejsou. Příčný 

sklon vozovky na mostě je jednostranný cca 1,1%, mostovka je cca bez příčného spádu. Podélný 

sklon je proměnný od 2,8 do 5,0 %. Nosná konstrukce je v mírnějším podélném spádu cca 1,1%. 

Před mostem i za mostem je komunikace vedena bez obrub a chodníků. V zemi jsou uloženy 

kabely TKR a SEK. Vzduchem vede VO a TKR. Ne mostě nejsou osazeny žádné inženýrské 

sítě. 

Jednou z hlavních závad je nefunkčnost izolace. To způsobuje zatékání a plošné 

zamáčení nosné konstrukce, a tím také degradaci nosných železobetonů a tuhé výztuže. Toto 

zatékání může vést k nekontrolovatelné korozi výztuže nosníků a ke ztrátě únosnosti. Dále je 

závadou nedostatečné krytí betonářské výztuže desky. Kamenné zdivo opěr a křídel má 

vyluhované a vydrolené spárování do hloubky až 200 mm. Zábradlí je nenormové a 

zdeformované. Stav mostu odpovídá stáří více jak 80 let a dobově používaným materiálům a 

technologiím. V závěrech hlavní prohlídky mostu, která byla provedena v říjnu 2011 Ing. 

Jaromírem Rušarem a Zdeňkem Dykem, je stavební stav spodní stavby ohodnocen V – špatný, 

stav nosné konstrukce ohodnocen stupněm VI – velmi špatný. 

Popis údržby mostu: Z výše uvedených důvodů přistoupil vlastník a správce mostu obec 

Vigantice k zadání tohoto projektu. Projektovaná údržba řeší projevené závady mostu a upravuje 

stavební stav mostu (spodní stavba, nosná konstrukce, mostní svršek a vybavení mostu) tak, aby 

ho bylo možno dále bezpečně používat. Během návrhu byla zkoumána možnost provedení nové 

nosné konstrukce místo sanace té stávající. Po provedení statického výpočtu a zvážení 

požadavku investora na co nejkratší dobu uzavírky mostu jsme zavrhli možnost provedení nové 

nosné konstrukce a pokračovali v návrh sanace stávající nosné konstrukce. Údržba mostu bude 

prováděna v první fázi za vyloučeného provozu na mostě. Po dokončení nové vozovky, bude 

provoz obnoven a sanace bude dál probíhat za provozu na mostě.  
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Zábory pozemků jsou pouze dočasné. V obvodu staveniště jsou vedeny podzemní i 

nadzemní inženýrské sítě. Dotčená bude žádná inženýrská síť. 

2.2. Předpokládaný průběh stavby 

2.2.1 Zahájení stavby 

Zahájení a dokončení stavby je dáno smluvním ujednáním mezi investorem a 

dodavatelem stavby. Předpokládané zahájení stavby je závislé od finančních prostředků 

investora.  

2.2.2 Etapizace a uvádění do provozu 

Vzhledem k charakteru údržby a nemožnosti provádění po polovinách nebo za použití 

provizorního přemostění, bude komunikace včetně mostu na co možná nejkratší dobu uzavřena. 

Objízdná trasa nebude vyznačena. Místní obyvatelé, kteří most převážně užívají, znají, jak lze 

most objet po polních a lesních cestách v okolí. Po dobu zavírky mostu bude na to upozorněno 

dopravním značením IP10a, IP10b, B1 a Z2 (vše 2×). 

Po dokončení údržby mostu budou všechna dočasná dopravní opatření zrušena. Doba 

dopravního omezení bude shodná s délkou údržby. Přesná délka vyplyne z časového 

harmonogramu zhotovitele údržby. Je třeba mít na zřeteli, že dopravní omezení budou vyvolávat 

dopravní komplikace. Proto je třeba zkrátit dobu dopravních omezení na minimum. 

2.2.3 Dokončení stavby 

Doba trvání údržby je projektantem odhadována na 2 měsíce. Z nutnosti provádění 

technologicky náročných prací v klimaticky příznivých obdobích doporučujeme období mezi 

měsíci březen až listopad. 

2.3. Vazby na regulační plány, územní plán, územní rozhodnutí nebo územní 
souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Jelikož se jedná o údržbu stávajícího mostu se zachováním jeho prostorového uspořádání, 

není stavba v rozporu s územně plánovací dokumentací. 

2.4. Charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Stavba se nachází v intravilánu na katastrálním území Vigantice. Po obou stranách mostu 

se nachází pozemek vodního toku. Před mostem jsou soukromé domy se zahradami. Za mostem 

je lesní pozemek. Místní komunikace je spojnicí mezi centrem obce a poli a lesy. 

V místě stavby se nachází pozemky kultury ostatní plocha, vodní plocha a lesní pozemek. 

Dotčené pozemky nejsou zařazeny do ZPF. Pozemek PUPFL je dotčen jen dočasně. 

2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prostředí 

Úkolem této projektované údržby je: 

 odstranit stávající závady, které mohou vést k nevratným poškozením mostu 

 uvést stávající most do takového stavu, aby mohl bezproblémově plnit svoji úlohu i v 

následujících letech bez dalších dodatečných zásahů 
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 uvést mostní vybavení do stavu odpovídajícímu stávajícím platným normovým požadavkům. 

Lze tedy předpokládat že, vyjma nutného dočasného zhoršení stavu životního prostředí 

po dobu údržby, nebude z dlouhodobého hlediska nijak dotčena krajina, zdraví a životní 

prostředí. 

Při provádění údržby nebude nutné kácení vzrostlých stromů či keřů. Některé stromy se 

pouze ošetří ořezem větví a ochrání před poškozením stavbou. 

2.6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

2.6.1 Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území 

Nejsou nám známy jiné plánované stavby v zájmovém území. 

2.6.2 Změny dosavadních využití území 

Vlivem této stavby nedojde ke změně využití dotčených území. Přístup na všechny 

pozemky zůstane zachován. 

2.6.3  Změny dosavadních staveb dotčených projektovanou stavbou 

Stavbou bude dotčen most a komunikace v okolí mostu. Při údržbě se provede povrchová 

sanace spodní stavby a nosné konstrukce, bude vyměněn mostní svršek a vybavení.  

2.6.4 Ostatní 

Celkový dopad stavby do dotčeného území bude z krátkodobého hlediska znamenat 

komplikace v dopravě, dočasné zhoršení životního prostředí vlivem provádění stavebních prací.  

Z dlouhodobého hlediska pak dojde k zlepšení jízdního komfortu po mostě a vzhled mostu a 

okolí bude upraveno.  

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

3.1. Výčet podkladů a průzkumů pro vypracování projektu 

 Objednávka a smlouva o dílo 

 Hlavní prohlídka mostu – Ing. Jaromír Rušar  a Ing. Zdeněk Dyk, říjen 2011 

 Zaměření polohopisu a výškopisu – Ing. Jan Dvořák, únor 2016 

 Podrobná prohlídka mostu projektantem 

 Vyjádření správců sítí 

 Fotodokumentace stávajícího stavu 

 Katastrální mapa území stavby 

3.2. Podmínky orgánů státní správy vyplývající ze zvláštních předpisů a jejich 
plnění 

Ke stavbě se nevztahují žádné podmínky orgánů státní správy vyplývající ze zvláštních předpisů 

a jejich plnění. 
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4. ČLENĚNÍ STAVBY 

4.1. Způsob číslování a značení 

Způsob členění a číslování stavby se provádí dle vyhlášky 146/2008 a její přílohy 8. 

Stavby pozemních komunikací se člení podle těchto zásad: 

a) odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické vybavení, tj. 

stavební objekty a provozní soubory 

b) stavební objekty a provozní soubory se označují názvem a číslem 

c) stavební objekty a provozní soubory se sdružují do skupin označených číselnou 

řadou podle jejich charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu 

při realizaci stavby 

d) podle povahy stavby je možné vytvořit samostatnou skupinu stavebních objektů a 

samostatnou skupinu provozních souborů nebo přičlenit provozní soubory 

k příslušným stavebním objektům 

Pro řazení a číslování se použije následující základní členění: 

Číselná řada Skupina objektů 

000  Objekty přípravy staveniště 

100 Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) 

200 Mostní objekty, zdi a konstrukce 

300 Vodohospodářské objekty 

400 Elektro a sdělovací objekty 

500 Objekty trubních vedení 

600 Objekty podzemních drah 

650 Objekty drah  

700 Objekty pozemních staveb 

800 Objekty úpravy území 

900 Volná řada objektů 

4.2. Určení jednotlivých částí stavby 

Pro údržbu mostu není dle rozsahu prací stavby navrženo dělení na dílčí objekty. Stavba 

bude obsahem jen objektu SO 201 - Most. 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Stavební realizace bude provedena v těchto předpokládaných termínech: 

 Projektová dokumentace: DSP, PDPS – duben 2016 

 Stavební povolení:  2016 

 Projektová dokumentace: RDS - není známo  

 Zahájení stavby:  není známo         

 Ukončení stavby:  není známo    
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5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění plynulosti a koordinovanosti 

 Předběžný návrh výstavby ve sledu jednotlivých fázích stavební činnosti: 

1. fáze - Příprava staveniště: 
-vytyčení staveniště, vytyčení inženýrských sítí 

-zařízení staveniště, HSD 

-vyznačení přechodného dopravního opatření uzavření mostu a přilehlé komunikace  

2. fáze - Bourací práce na mostě:  

-odbourání mostního svršku mostu a vybavení mostu  

-vybourání říms mostu 

3. fáze - Výměna vozovky: 

-osazení spřahovacích prvků, bednění a betonáž spádové betonové desky, koncových příčníků a 

přechodových klínů 

-osazení vybavení mostu  

-odstranění přechodného dopravního opatření, obnovení provozu 

4. fáze – Sanace pod mostem: 

-tryskání a sanace nosné konstrukce  

-spárování a injektáž a opěr a křídel 

-vyčištění území pod mostem 

 
5. fáze - Dokončovací práce: 

-zrušení zařízení staveniště, HSD 

Tento postup není závazný pro dodavatele stavby, je ho možno upravit dle zvyklostí, 

možností a dostupných technologií. 

5.3. Zajištění přístupu na stavbu 

Příjezd ke staveništi bude umožněn po silnici III/4867.  

5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Stavba bude prováděna při úplné uzavírce úseku místní komunikace. Objížďka nebude 

vyznačena. Doba úplné uzavírky se odhaduje na 1,5 měsíce. 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ) 

6.1. Seznam známých nebo předpokládaných právnických nebo fyzických 
osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po 
jejich dokončení do vlastnictví nebo je budou spravovat 

- Komunikace a most: Vlastnické právo: Obec Vigantice 

  Správce:  Obec Vigantice, č. p. 203, 75661 Vigantice 

- Území pod mostem:    Vlastnické právo: Česká republika 

  Správce toku:  Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno 
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6.2. Způsob užívání jednotlivých částí stavby 

Most bude používán jako trvalý mostní objekt. 

7. PŘEDÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

7.1. Možnosti postupného předávání části stavby do užívání 

Vzhledem k rozsahu stavby se neuvažuje s postupným předáváním stavby. 

7.2. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Doprava bude umožněna po dokončení mostního svršku. Dokončovací práce v okolí a pod 

mostem lze provádět za provozu na mostě. 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1. Pozemní komunikace 

Tento projekt předpokládá minimální úpravy vedení pozemní komunikace. Výškově i 

směrově bude zachováno stávající vedení, budou vyhlazeny pouze lokální imperfekce. Délka 

úpravy komunikace je cca 13 m. 

Komunikace na mostě bude upravena na šířku 3,50 m mezi obrubami, s příčným střechovitým 

sklonem +/- 2,0 % v rozsahu délky mostu. Ve zbylé části úpravy komunikace bude příčný sklon i 

šířka vozovky plynule navazovat na sklon na začátku a konci úpravy komunikace. Niveleta 

komunikace v rozsahu stavby je ve sklonu 3,8 %.  

V celém dotčeném úseku bude provedena nová obrusná vrstva vozovky. Vozovka bude pro 

urychlení a usnadnění provádění provedena jako tuhá železobetonová. Povrch bude zdrsněn 

striáží. 

8.2. Mostní objekty a zdi 

 Výčet objektů a zdí 

SO 201 - Most 

 Základní charakteristiky jednotlivých objektů 

Základní údaje 

Druh převáděné komunikace: místní komunikace 

Překračovaná překážka:   vodní tok 

Počet mostních polí:   1 

Počet mostovkových podlaží: jednopodlažní most 

Výšková poloha mostovky:   horní mostovka 

Měnitelnost základní polohy:  nepohyblivý most 

Doba trvání:   trvalý most       
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Průběh trasy na mostě 

směrově:    v přímé 

výškově:     podélný sklon 3,8 %  

Prostorové uspořádání:   80,61 gradů, levá šikmost 

Projektová zatížitelnost:   zjištěna statickým výpočtem dle ČSN 73 6222 

   Vn = 57 t, Vr = 97 t, Ve = 174 t, Vaj = 21,2 t 

Hmotná podstata:   betonový – monolitická trámová deska s tuhou výztuží 

Výchozí charakteristika:   prostá deska 

Konstrukční uspořádání příč. řezu: otevřeně uspořádaný 

Omezení volné výšky na mostě:     volná výška neomezená 

Délka přemostění:   6,41 m 

Délka mostu:   13,75 m   

Délka nosné konstrukce:   8,81 m  

Rozpětí pole:   7,01 m 

Šikmost mostu:   80,61 g, levá šikmost 

Volná šířka mostu:   4,50 m 

Šířka průchozího prostoru:   - 

Šířka mostu mezi obrubami:  3,50 m 

Výška mostu:   4,37 m  

Stavební výška:   0,70 m 

Plocha nosné konstrukce mostu: 5,20×8,81 =45,81 m2 

Důležitá upozornění:   rok postavení mostu neznámý 

Základní technické řešení a vybavení 

Most o jednom prostém poli. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová monolitická 

trámová deska z 5 trámů s tuhou výztuží I 200. Délka desky je 8,81 m, délka přemostění je 

7,61 m, šířka desky je 5,20 m. Deska je přes lepenku uložena na úložné prahy opěr. Spodní 

stavbu tvoří 2 opěry, které jsou kamenné (řádkové zdivo), úložné prahy jsou betonové, křídla 

rovnoběžná nebo šikmá masivní a také kamenná. 

Navržená stavba řeší údržbu mostu a konstrukčních prvků poškozených vlivem zatékání. 

Budou odstraněny všechny části mostního svršku a vybavení až na horní plochu desky. 

Ubourány budou i konzolové kraje desky, ale výztuž bude zachována. Deska nebude zvedána. 

Stávající uložení bude zachováno. Povrch desky bude otryskán a na podhledu sanovány. Na 

horní plochu bude provedena spřažená železobetonová deska se střechovitým sklonem. Nová 

spřažená deska bude provedena ve větší šířce než stávající nosná konstrukce. Beton desky bude z 

betonu C 30/37 – XC4,XD3,XF4,XM1 (max. průsak 20 mm) se striáží a hydrofobní penetrací. 

Most nebude zaizolován hydroizolací. Deska bude přímopojížděná a bude odvodněna 

příčným sklonem ke kraji desky, kde bude volně voda odkapávat pod most. Na mostě nebudou 

osazeny mostní odvodňovače. Rub opěr bude zesílen monolitickým koncovým příčníkem desky. 

Za příčníkem bude betonový přechodový klín, který vytvoří ve vozovce plynulý přechod na 

stávající povrch komunikace. Odvodnění rubu opěr nebude prováděno. Mezi mostovkou a 

přechodovým klínem budou provedeny dilatační spáry. 

Spodní stavba bude přespárována. Nejprve ručně a potom tlakově strojově. Na křídlech 

bude společně s mostovkou vytvořena římsa ze stejného betonu jako mostovka. 

Na desce a křídlech bude osazeno mostní zábradlí se svislou výplní s povrchovou úpravou 

žárový zinek bez nátěru. Zábradlí na mostovce bude doplněné o integrovanou obrubu bránící 

poškození zábradlí auty. Zábradlí a obruba bude z ocelových trubek, plných profilů a pororoštů. 

Na předmostí bude proveden skluz svádějící vodu z místní komunikace do vodoteče. 
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8.3. Odvodnění úseku pozemní komunikace 

Povrchová voda je z komunikace odvodněna příčným a podélným sklonem. Na mostě 

nejsou osazeny mostní odvodňovače. Před a za mostem není komunikace vedena v obrubách a 

voda je svedena do krajnice. Za mostem bude v krajnici u mostu zřízen skluz do vodoteče. 

Odvodnění dotčené pláně úseku komunikace je provedeno příčným sklonem pláně.   

8.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nejsou. 

8.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Nejsou. 

8.6. Vybavení pozemní komunikace 

8.6.1 Záchytná bezpečností zařízení 

Na mostě bude osazeno mostní ocelové zábradlí mostního typu. 

8.6.2 Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku 

Most nebude trvale osazen dopravním značením. 

Po dobu údržby mostu bude osazeno dočasné dopravní značení. 

8.6.3 Světelné signály 

Není obsazeno. 

8.6.4 Veřejné osvětlení 

V obci je veřejné osvětlení. Na mostě nejsou osazeny lampy. Údržba mostu nebude 

zasahovat do VO obce. 

8.6.5 Ochrana proti vniku volně žijících živočichů na komunikaci a umožnění jejich migrace přes 
komunikaci 

Nejsou 

8.6.6 Clony a sítě proti oslnění 

Nejsou 

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Výsledky všech průzkumů, prohlídek a měření (viz. bod 3.1) směřují k jednoznačnému 

závěru. Stávající stav mostu je ovlivněn zejména stářím konstrukce, dobově poplatným 

stavebním detailům. Jeho stav je nevyhovující a je třeba provést projektovanou údržbu 

k zamezení dalšího chátrání.  
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9.1. Inženýrské sítě 

 Dle vyjádření správců inženýrských sítí je zakresleno vedení sítí do koordinační situace 

stavby. Stavbou nedochází k inženýrských sítí. Inženýrské sítě budou před stavbou vytyčeny a 

případné křížení či souběhy s nimi budou předem projednány a odsouhlaseny jejich vlastníky a 

správci. Inženýrské sítě nebudou překládány. Do mostovky se uloží chráničky 110/10 a 50/8. 

9.2. Geologický průzkum 

Není proveden. 

9.3. Geodetické zaměření 

Zaměření provedeno v souřadném systému JTSK a ve výškovém sytému Bpv.  

9.4. Územní podmínky 

Výpisy údajů z katastru nemovitostí a katastrální mapa území byly podkladem ke 

zhotovení záborového elaborátu – F - Doklady.  

10. DOTČENÁ A OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 
KULTURNÍ PAMÁTKY 

10.1. Rozsah dotčení 

 V obvodu staveniště se nachází nadzemní napájení VO – Jiří Štefl, nadzemní a podzemní 

kabel TKR Vigantice – 4M Rožnov a podzemní vedení SEK - Cetin. 

 V místě stavby se nachází lesní pozemek PUPFL. 

 Pozemky stavy jsou chráněny RCHÚ (CHKO Beskydy) 

 V místě stavby nebudou dotčeny pozemky ZPF. 

 Není dotčen drážní pozemek. 

 Most není zapsán na státním seznamu nemovitých památek. 

 Most neleží v chráněném ložiskovém území a ani na poddolovaném území 

10.1.1 Ochranná pásma silnic 

Ochranná pásma silnic, dálnic a místních komunikací jsou popsána zákonem č.13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, § 30, platí pro dálnice, silnice a místní komunikace; mimo 

souvislé zastavění obcí. Rozumí se tím prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50 m a 

ve vzdálenosti 50 m /resp. 15 m/ od osy nebo přilehlého jízdního pásu - pro komunikace I. třídy 

/pro místní komunikace/. 

10.1.2 Ostatní ochranná pásma 

a) Lokalita stavby se nenachází ve vodohospodářsky významné oblasti vodárenského toku. 

b) Stavba se nachází v CHKO. V průběhu stavby budou dodržovány podmínky dané odborem 

ŽP při místně příslušném městském úřadu. 

c) Národní kulturní památky a jejich soubory nebudou stavbou dotčeny. 



 Most ev.č. M6 přes Hážovický potok v obci Vigantice, DSP + PDPS 
A – Průvodní zpráva    Strana - 12 – 

 

Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno 
kancelář: Slavíčkova 1a, 638 00 Brno,   545 222 037,   info@rusar.cz 

10.1.3 Zátopová území 

Most se nachází v zátopním území. 

10.1.4 Kulturní památky 

Národní kulturní památky a jejich soubory nebudou stavbou dotčeny. 

10.2. Podmínky pro zásah 

Respektovat polohu podzemních a nadzemních inženýrských sítí. Postupovat v souladu 

s podmínkami správců inženýrských sítí a ostatních správců nebo vlastníků dotčených organizací 

nebo fyzických osob. Oznámit zahájení realizace údržby mostu dotčeným organizacím písemně s 

minimálně s týdenním předstihem (pokud ve vyjádření není stanovena jiná lhůta). 

10.3. Způsob ochrany nebo úprav 

Způsob ochrany nebo úpravy stanovili správci nebo vlastníci ve svém vyjádření ke stavbě. 

Po dobu provádění sanace mostu bude zajištěno zachycování tryskaného materiálu a abraziva 

před jejich pádem do vodního toku.  

Stavba musí zajistit ochranu BOZP dle platných zákonů a vyhlášek.  

10.4. Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Podmínky správců dotčených sítí byly zpracovány do projektu. 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

11.1. Bourací práce 

Bourací práce souvisí s odstraněním stávajícího mostního svršku a vybavení. Před 

samotnou demolicí je nutno zajistit veškeré přípravné práce. Vybouraný materiál bude odvezen 

na skládku bez meziskládek. 

11.2. Kácení mimolesní zeleně a její náhrada 

Nebude provedeno kácení vrostlé zeleně. Pouze ořez větví. 

11.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Tento projekt nepředpokládá provádění zemních prací ve větším rozsahu. Rozsah 

zemních prací souvisí s úpravou přechodové oblasti. Výkopy budou provedeny v minimálním 

rozsahu. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku. Výkopový materiál odstraní zhotovitel 

stavby. Zásyp stavebních jam bude proveden betonem. Zásypy budou provedeny v souladu s 

postupem stavby mostu. 

11.4. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Dotčené plochy v okolí mostu a komunikace budou případně ohumusovány a zatravněny. 
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11.5. Zásah do zemědělského půdního fondu a rekultivace 

Nedojde k  zásahu do zemědělského půdního fondu. Nebudou provedeny rekultivace.  

11.6. Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Dojde k dočasnému zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 

11.7. Zásah do jiných pozemků 

Stavba se dotkne dočasným záborem pozemků ve vlastnictví třetích osob. Přesná 

specifikace těchto pozemků a rozsahu záborů je pak stanoven v příloze F – Doklady, F2 

Záborový elaborát. Nedojde k trvalým záborům. Zábory budou jen dočasné. 

11.8. Vyvolané přeložky a úpravy sítí technického vybavení, PK, drah, vodních 
toků apod. 

Nejsou. 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

12.1. Všechny druhy energií 

Vzhledem k rozsahu stavby projekt neřeší napojení stavby na zdroje energií. Ty si zajistí 

zhotovitel dle svých zvyklostí. 

12.2. Telekomunikace 

Není uvažováno se zřízením telefonní přípojky, využití mobilního telefonu. 

12.3. Vodní hospodářství  

Napojení na zdroj pitné vody bude dohodnuto mezi zhotovitelem stavby a investorem.  

12.4. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Dopravní napojení bude možné z místních komunikací a silnice III/4867. Rozsah a 

rozmístění ploch určených pro zařízení staveniště bude dohodnuto mezi zhotovitelem, 

investorem a majiteli pozemků v rámci přípravy pro výstavbu. Navržený prostor je na pozemcích 

podél komunikace. Tyto plochy budou využity jako sklad materiálu a taktéž jako meziskládka 

pro vybouraný materiál.  

12.5. Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) v případě potřeby 

provede zhotovitel dle svých zvyklostí po dohodě s investorem.  
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12.6. Druh a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Během stavby vznikne při stavební činnosti množství odpadového materiálu. 

V souvislosti s ochranou životního prostředí je nutné se vzniklým odpadem nakládat dle níže 

uvedeného textu. 

Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům: 

zákon č.185/2001 Sb., Zákon o odpadech 

vyhláška č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky 

vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů 

vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu 

Přehled druhů odpadů, které se na stavbě vyskytnou  

- demolice a demontáž ocelových konstrukcí   O  

- vybourání stávajících betonů      O   

- odstranění živičných vrstev vozovky    O  

- odstranění živičných vrstev vozovky s obsahem dehtu N   

-  výkopy a odstranění zeminy     O 

vysvětlivky:   

O odpady ostatní, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů  

N odpady nebezpečné, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které 

souvisí s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací.  

1/ Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci): 

17 01 01  Beton 

17 01 02  Cihly 

17 01 03  Tašky a keramické výrobky 

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobku 

neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 02 02  Sklo 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 05 Železo a ocel 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 05 08  Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 

17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 

09 03 

2/ Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace): 

Podmíněně vyloučeny z recyklace jsou odpady obsahující nebezpečné látky (složky). 

Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v zařízení je i 

oddělení a odstranění nebezpečných látek (složek) z těchto odpadu, které budou následně 

předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění. 

17 01 06*  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobku 

obsahující nebezpečné látky 

17 02 04*  Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 

znečištěné 
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17 03 01*  Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 05 03*  Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

17 05 05*  Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky 

17 05 07*  Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

17 06 03*  Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

17 08 01*  Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 

17 09 01*  Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 

17 09 02*  Stavební a demoliční odpady obsahující PCB 

17 09 03*  Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních 

odpadů) obsahující nebezpečné látky 

3/  Odpady, které jsou vyloučeny z přijímání do zařízení k úpravě (recyklaci): 

17 06 01*  Izolační materiál s obsahem azbestu 

17 06 05*  Stavební materiály obsahující azbest 

Nároky na likvidaci odpadů 

Ve smlouvě investora a zhotovitele na dodávku stavebních prací musí být zakotvena 

povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající jeho činností. Stavební odpad (stavební suť, 

zemina, živičný podklad bez příměsi dehtu…) je možno uložit na skládku odpadu do 20 km. 

Nebezpečný odpad (živičný odpad a izolace s příměsí dehtu, …) je možno uložit na skládku 

nebezpečného odpadu do 50 km. Dopředu není známo, zda byly při stavbě původního mostu 

použity asfalty a izolace s příměsí dehtu. Likvidace odpadu bude v režii zhotovitele. 

V případě vybouraného materiálu se jedná o stavební odpad, kde je povinnost předání do 

vlastnictví oprávněné osobě podle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o dopadech, ve znění 

pozd. předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Každý je povinen zjistit, zda osoba, která předává 

do vlastnictví odpady, zda je jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech oprávněna. 

V případě, že se tato osoba oprávnění neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 

Bourací práce souvisí s odstraněním stávajícího mostního svršku. Před samotnou 

demolicí je nutno zajistit veškeré přípravné práce. Vybouraný materiál bude ihned zhotovitelem 

odvezen na skládku, projektant nepředpokládá využití meziskládek. 

Na stavbě nebudou použity stavební materiály z recyklace odpadů.  

Bilance odpadů: 

ZATŘÍDĚNÍ 

ODPADU 
 BILANCE 

ZPŮSOB 

NAKLÁDÁNÍ 

KATAST
RÁLNÍ 

ÚZEMÍ 

PARCELNÍ 

ČÍSLO 
DRUH OCHRANY 

17 01 01 Beton 8 t skládka 

V
ig

an
ti

ce
 

1238 

1182 

1183 

 

vodní plocha 

ostatní plocha 

ostatní plocha 

 

 

17 03 02  Asfaltové směsi 

neuvedené pod 

číslem 17 03 01 

10 t skládka 

17 05 04  Zemina a kamení 

neuvedené pod 

číslem 17 05 03 

30 t skládka 

17 06 04 Izolační materiály 

neuvedené pod čísly 

17 06 01 a 17 06 03 

1 t  skládka 

17 04 05 Železo a ocel 1 t skládka 
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13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Celkově lze hodnotit stavbu po dokončení jako pozitivní, vlivy vznikající při výstavbě je 

třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a norem tak, aby stavbou nebyly narušeny přilehlé 

pozemky, zeleň a komunikace byla vždy očištěna.  

13.1. Ochrana krajiny a přírody  

Při provádění stavby dojde k mírnému zhoršení životního prostředí zejména hlukem a 

prachem.  Je třeba dbát na to, aby nedošlo k dalšímu zhoršení životního prostředí např. únikem, 

ropných produktů. Při realizaci je nutné, aby dodavatel využíval veškeré zařízení jen pro ty 

účely, pro které jsou navržena. Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny 

bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a respektovat zejména zákon č. 258/2000 Sb. v platném 

znění o ochraně veřejného zdraví. Provoz na PK se po údržbě nezmění. Údržba mostu nebude 

mít vliv na krajinu a přírodu. Stávající vzrostlá zeleň nebude kácena, ale po dobu stavby bude 

ochráněna dle ČSN 83 9061. 

13.2. Ochrana proti hluku 

Při údržbě mostu dojde ke krátkodobému zvýšení hladiny hluku v denní dobu. Práce v 

nočních hodinách se nepředpokládají. Stavební práce budou prováděny v době od 6.00 do 22.00 

hodin. Během realizace stavebních prací je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní 

předpisy (vyhláška 601/2006 Sb.) a podmínky uvedené ve stavebním povolení a v závazném 

posudku hygienika. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především stroje a 

mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 

v technickém osvědčení. Dodržováno bude ustanovení §12 odst. 6 nař. NV č. 272/2011 Sb. o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.  

Po dokončení stavby bude hladina hluku z dopravy nejhůře na stejné úrovni jako před 

údržbou. Dá se očekávat naopak mírné snížení hladiny hluku vlivem zlepšení povrchu vozovky v 

délce mostu. 

13.3. Ochrana proti emisím z dopravy 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 

výfukových plynech škodliviny v množství zákonu č. 56/2001 Sb. v platném znění O 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečišťování veřejné silniční sítě. Případné znečišťování musí být pravidelně odstraňováno. 

Provoz na PK se po údržbě nezmění. Údržba mostu nebude mít vliv na emise z dopravy. 

13.4. Ochrana proti znečištění povrchových i podzemních vod  

Po dobu stavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 

vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění povrchové a podzemní vody. 

Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a 

skladovacích ploch staveniště. Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky 

pro likvidaci případné ropné havárie. 

Po dobu sanace mostu j třeba zajistit zachycování tryskaného materiálu a abraziva před 

jejich pádem na pozemky pod mostem. 
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Stávající svedení povrchových a podzemních vod se nemění. 

13.5. Nakládání s odpady 

Při provozu stavby bude vznikat tento odpadní materiál: 

Uvedené druhy odpadů zařazené podle vyhlášky MŽP v platném znění, kterou se stanoví 

Katalog odpadů……, které mohou vznikat na komunikacích a přilehlých plochách. 

Katalogové číslo Název druhu odpadu Kategorie Způsob nakládání 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad – tráva O Oprávněná firma 

20 03 03 Uliční smetky O Oprávněná firma 

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace O Oprávněná firma 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

14.1. Mechanická odolnost a stabilita 

Statickým výpočtem jsou ověřeny průřezy mostní konstrukce, užívání mostu nebude mít 

za následek  

a) zřícení mostu nebo její části, 

b) nepřípustné přetvoření 

c) poškození jiných částí mostu nebo vybavení v důsledku přetvoření nosné konstrukce 

14.2. Požární bezpečnost 

Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení vychází ze zákona č. 133/1985 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a požadavku zvláštních předpisů a 

normativních požadavků. 

Z hlediska požární bezpečnosti jsou posuzované stavební objekty bez požárního rizika. 

Navržené objekty budou splňovat následující požadavky: 

 Projekt vychází z požadavků ČSN 730802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní 

objekty. 

 Konstrukce vozovek a šířkové uspořádání komunikací (min. šířka mezi obrubami = 

3,00 m) jsou navrženy tak, aby vyhovovaly pojezdu vozidel HZS. Z hlediska požární 

bezpečnosti jsou tak posuzované stavební objekty bez požárního rizika. 

 Druh stavby a použité stavební konstrukce vylučují, aby stavba podlehla požáru. 

 Stavba není významnou zásahovou cestou ani příjezdovou komunikací umožňující pohyb 

hasičské a záchranářské techniky a také cestou evakuační. 

 V případě dokončení stavby bude průjezd hasičské a záchranářské techniky plně 

umožněn.  

14.3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Ze stavby se nepředpokládá uvolňování emisí nebezpečných záření a nepředpokládají se 

nepříznivé účinky elektromagnetického záření. 
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14.4. Ochrana proti hluku 

Realizací stavby nedojde ke zhoršení stávající hlučnosti. Nejsou navržena žádná opatření 

snižující zatížení okolí hlukem. Měření před a po realizaci stavby nebude provedeno.  

14.5. Bezpečnost při užívání 

Zvýšení bezpečnosti provozu na mostě osazením zádržného systému s požadující úrovní 

zadržení. 

14.6. Úspora energie a ochrana tepla 

Nevýznamný vliv, při udržbě mostu využít možnosti úsporné technologie při výstavbě a 

údržbě. 

15. DALŠÍ POŽADAVKY 

15.1. Užitné vlastnosti stavby 

Jedná se zejména o zákony a vyhlášky 501/2006 Sb. Obecné požadavky na umístění 

stavby stanoví, Zákon 22/1997 Sb. Obecné technické požadavky na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, Vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, Vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

15.2. Zabezpečení přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně 
přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 

Návrh mostní konstrukce vychází z umístění v intravilánu, kde sice bývá požadováno 

provedení chodníku, ale místní komunikace je zklidněná, s malým provozem a nyní bez 

chodníků. Proto nebude proveden chodník ani na mostě. Mostní konstrukce je navržena pro 

silniční provoz a pěší provoz. Vozovka na mostě je navržen v souladu s vyhláškou pro užívání 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Výškově se komunikace na mostě plynule 

napojí na komunikaci v předmostí. 

15.3. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

Mostní konstrukce se nachází v blízkosti vodního toku, je zde nebezpečí omezení 

provozu při povodních a poté následná opatření. Vliv poddolování se u této stavby vyskytuje. 

Působení agresivních podzemních vod neuvažujeme, nepředpokládáme agresivní působení vody 

vůči betonu. Proti povětrnostním vlivům uvažujeme odolnost betonu, jehož provedení bude v 

souladu s požadavky TKP a TP. Mostní konstrukce není v blízkosti zdroje bludných proudů. 

Proto nebude opatřena ochranou proti bludným proudům. Korozivní průzkum nebyl v rámci 

přípravy stavby prováděn a není nutné jej provádět ani během realizace. 

 

 

Brno,  duben 2016            Vypracoval : Ing. Tomáš Knobloch 


